Bauverwaltung
Grendelstrasse 9
5408 Ennetbaden

Tel.056 200 06 05
Fax. 056 221 59 04
bauverwaltung@ennetbaden.ch

ENNETBADEN

Anwohner/-innen und Anstösser
Mittlere Geissbergstrasse
5408 Ennetbaden

18.41

21. August 2018 HM

Baustelleninformation Sanierung Mittlere Geissbergstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachdem die Hauptarbeiten Sanierung mittlere Geissbergstrasse zwischen Trotten- und Rebbergstrasse inklusive der Werkleitungen im November 2017 abgeschlossen wurden, haben sich die Deckbelagsarbeiten infolge der zusätzlichen Betonplatte bei der Bushaltestelle Geissbergstrasse und der Berücksichtigung der anderen Baustellen verzögert.

Die neue Bushaltestelle mit Betonplatte und Wartehäuschen wird ab dem 27. August 2018 erstellt. Ab diesem Zeitpunkt wird der Bus via Grendelstrasse – Höhtalstrasse umgeleitet. Es werden Ersatzhaltestellen an der Höhtalstrasse eingerichtet. Die Busumleitung dauert bis zum 9. Oktober 2018. Während dieser Zeit werden ab dem 12. September 2018 auch die Arbeiten für den Deckbelagseinbau ausgeführt. Der Deckbelagseinbau erfolgt am 20. September 2018. Bei der Ausführung der unmittelbaren Bauarbeiten ist die Durchfahrt jeweils nicht möglich (siehe auch Situationsplan):

- Bau und Aushärtungszeit neue Betonplatte Bushaltestelle Geissbergstrasse, 28. August bis 9. Oktober 2018
- Deckbelagseinbau mit Vorbereitung und Aushärtungszeit, 19. September bis 21. September 2018

Die Umleitung wird entsprechend signalisiert. Für Fussgänger ist der Durchgang immer möglich und die Unternehmer sind angewiesen, dass dies sicher erfolgt (Schulweg). Weiter wird der Parkplatz Trottenstrasse für die Bauarbeiten beansprucht temporär aufgehoben (Ausnahme Parkplatz der Mobility). Eigentümer, welche aufgrund der Bauarbeiten ihre privaten Parkplätze nicht mehr benützen können, melden sich bitte auf der Bauverwaltung Ennetbaden. Nach der Fertigstellung der Strassensanierung wird die Strasse wie in Ennetbaden üblich mit einem Apéro eingeweiht (Termin wird noch bekannt gegeben).

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und hoffen, dass die Witterungsbedingungen einen reibungslosen Bauablauf ermöglichen. Für die Beantwortung von Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Bauverwaltung Ennetbaden
Leiter Bau und Planung Stv.

M. Herzog

Marcel Herzog

Beilagen: Situationsplan, siehe Rückseite


Trottenstrasse
Neue Betonplatte Bushal-
testelle Geissbergstrasse,
Durchfahrtssperre 28.08-
09.10.2018
Rebbergstrasse
Einbau Deckbelag mittlere Geissbergstrasse,
Durchfahrtssperre 19.09-21.09.2018
Geissbergstrasse