

Verkehrskonzept 2005

Tabelle über die verschiedenen Massnahmen

| Massnahme | Umgesetzt | | MP | Kosten grob in Fr. 1000 | Planung läuft | | Prioritäten | Realisierungs- zeitraum | Bemerkungen |
|---------------------------------------|-----------|------|----|----------------------------|---------------|------|-------------|----------------------------|---|
| | ja | nein | | | ja | nein | | | |
| Riegel Badstrasse | | | 2 | | | | | 2006 | |
| Fussgängerzone Rössligasse | | | 5 | | | | | 2007 | Nur Signalisation, neu Begegnungszone! |
| Fussgängerzone Badstrasse | | | 5 | 3 | | | | 2007 | im Rahmen der Umgest./ neu Begegnungszone! |
| Fahrverbot Schösslistrasse | | | 7 | 2 | | | | Sommer 2009 | Provisorische Sperrung erfolgt: 30.10.09 |
| Riegel Lägerliweg | | | 8 | 10 | | | | Ende 2008 | bauliche Massnahmen ausgeführt |
| Fusswegverbindung Schösslistr. / Steg | | | 11 | | | | | Ende 2008 | Signalisation und Markierung im Okt. 09 erfolgt |
| Riegel Rössligasse / Postplatz | | | 1 | | | | | ab 2009 | Provisorisch umgesetzt |
| Umgestaltung Rössligasse | | | 3 | | | | 5 | ab 2009 | Anpassungen mit Umgestaltung Postplatz |
| Umgestaltung Postplatz | | | 3 | 3725 | | | 5 | GV Nov. 09 | Kredit an GV 12.11.09 genehmigt |
| Rückwärtige Erschliessung Bäder | | | 6 | 635 | | | 6 | 2009 / 2010 | Garage Hirschen in Betrieb seit Dezember 2010 |
| Ausbau Bachtalstrasse | | | 9 | 1230 | | | 2 | 2012 | Baubeginn Frühjahr 2012 |
| Tempo 30 im Bereich Schulhaus | | | 9 | | | | 2 | 2012 | Umsetzung nach Ausbau Bachtalstr.(Okt. 2012) |
| Umgestaltung Badstrasse | | | 2 | 4300 | | | 7 | 2012/2013 | Vorgängig Fangkanal erstellen+Hirschenplatz (11) |
| Fusswegkonzept | | | 11 | | | | 4 | 2011 | Überprüfung der Fusswegverbindungen |
| Radwegkonzept | | | 12 | | | | 4 | 2011 | Überprüfung bestehendes Konzept |
| Belags-/+Fahrbahnänd. Hertensteinstr. | | | 10 | | | | 9 | ab 2015 | inkl. verkehrsberuhigende Massnahmen |
| Umgestaltung Sonnenbergstrasse | | | 4 | | | | 8 | 2013 | Begegnungszone |
| Geschwindigkeitskontrollen | | | | | | | | laufend | Periodische Kontrollen |
| Erfolgskontrollen | | | | | | | | laufend | laufende Beobachtung der Entwicklung |
| Einführung Tempo 30 | | | | | | | | 2014 | Erstellen Gesamtkonzept |
| Information der Bevölkerung | | | | | | | 1 | laufend | Regelmässige Information in Ennetbadener Post |